

Proyecto:	Contrato Llave en Mano FIDIC Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena - Cusco			
Asunto:	Reunión de Especialidad Comunicaciones			
Fecha:	02 de julio de 2025	Hora Inicio:	11:00 hrs	Hora Fin: 12:00 hrs
Código Correlativo:	CUS ET2 PRO COM ACR -- --- 002			
Lugar:	OBRA HAL CUSCO			

**ASISTENCIA**

NOMBRES Y APELLIDOS	ABREV	AREA O PUESTO	ENTIDAD
1. Hugo Garay	JG	Coordinador de Proyecto	PRONIS
2. Pablo Carrillo	PC	Especialista de Calidad	PRONIS
3. Christel Cabezedo	CC	Especialista	PRONIS
4. Mercedes Aliaga Mauricio	ML	Especialista OGTI - MINSA	MINSA
5. José Chalco	JCH	Especialista OGTI - MINSA	MINSA
6. Luis Rivera	LR	Gerente Adjunto	PMO/F
7. Omar Espejo	OE	Especialista TIC	CSRT
8. Luis Chávez	LCH	Residente de Obra - SC Bafing	CSRT (Bafing - SC)
9. Henry Astete	HA	Encargado de Sistemas HAL	HAL

**AGENDA**

- 1) Estado y seguimiento del Sistema de Gestión de Salud - HIS

**ACUERDOS**

N°	ACTIVIDAD A EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
1	Se acuerda habilitar un usuario de prueba con el objetivo de que el personal pueda familiarizarse con la interfaz y los módulos del sistema de gestión de salud. Dicho usuario será compartido con el responsable del área de sistemas del Hospital Antonio Lorena (HAL)	OE LCH	10/07/2025	ABIERTO
2	Se acuerda que para la próxima reunión, el Consorcio CSRT (SC) deberá presentar una explicación detallada sobre la interoperabilidad del sistema de gestión de salud (HIS) con otras plataformas operativas, tales como RENIEC, AFP, entre otras. Asimismo, deberá presentar el listado completo de sistemas con los que se requiere dicha interoperabilidad.	OE LCH	16/07/2025	ABIERTO
3	El HAL se compromete a remitir los formatos de reportes generales y personalizados que actualmente utiliza, con el fin de que el CSRT (SC) los revise y evalúe su integración dentro del sistema HIS.	HA	11/07/2025	ABIERTO
4	Para la siguiente reunión, se acuerda que el CSRT (SC) deberá presentar y explicar el cronograma de desarrollo integral del sistema de gestión de salud (HIS), incluyendo un cronograma específico de capacitaciones dirigidas al personal usuario.	OE LCH	16/07/2025	ABIERTO
5	Se acuerda la siguiente Reunión para el día 16 de Julio a las 11.00 hrs.	PC OE	16/07/2025	ABIERTO

**Notas**

*Se cierra el acta en el ítem 5*

*Próxima Reunión: 16.07.2025 11.00 hrs.*